
Eind 2023  
Goedkeuring voorontwerp

Het ontwerp is bijna klaar. Er zijn enkel 
kleine aanpassingen mogelijk.

De tijdlijn is onder voorbehoud en 
kan nog wijzigen afhankelijk van de 
voortgang van het project.

Midden 2024 
Oplevering verkavelingsplan

De verschillende deelprojecten  
en de heraanleg van de  

publieke ruimte starten op.

Voorjaar 2024
Oplevering inrichtingsplan  
Het ontwerp is klaar. We vragen input aan de 
buurt voor de heraanleg van de publieke ruimte.

28 september 2023
Infomoment buurt over 
wedstrijdontwerp en voorstelling 
ontwerpteam

28 juni 2021  
Infomoment buurt over de 

ambities en de projectdefinitie

Hof van Mols 
Tijdlijn


